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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 27 juin 2019
sous la présidence du Maire, M. Jean-Louis HOERLE
Nombre des membres e€lus : 33 Conseillers en fonctions : 33
Conseillers présents : 24 Conseillers absents: 9

dont 9 excusés

7 membres ont voté par procuration.

3) POINT DE L’ORDRE DU JOUR :

OPERATION GUICHET UNIQUE

Rapporteur : Monsieur le Maire, Jean-Louis HOERLE.

ADOPTE A L'UNANIMITE
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RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL

Objet : Opération Guichet unique

Lors de sa séance en date du 16 juin 2016 le Conseil Municipal a adopté le projet Guichet Unique pour un
montant prévisionnel de |'opération de 4 000 000 € TTC (valeur mars 2016 _ hors mobilier, télécom et
informatique). Ce montant a été réévalué a 5 300 000 € TTC par délibération en date du 8 février 2018 en
tenant compte de la réactualisation des prix et des modifications apportées en phase études dont
I'agrandissement de la partie extension.

Le chantier du batiment principal de I'Hotel de Ville arrive & sa fin. Il convient d’adapter I'enveloppe
budgétaire de I'opération, afin de passer les derniers avenants avant la réception du batiment.

En effet, en sus des tolérances prévisibles et budgetées, des modifications ont été rendues nécessaires et
indispensables en vue de la bonne réalisation du chantier, et impactent le budget initial.

Ainsi on tiendra compte :

o Essentiellement de la liquidation de l'entreprise de platrerie, intervenue alors qu’elle venait de
réaliser 40 % environ de son marché. Pour éviter des mois de retards sur les travaux de la mairie
voire un arrét de chantier le temps de retrouver une autre entreprise, des dépenses supplementaires
ont été engagées auprés des entreprises en place sur le chantier. Celles-ci ont réalisés des
prestations qui ont permis de pallier le retard, le temps de réaliser la procédure de mise en
concurrence afin de signer un nouveau marché avec une entreprise de platrerie.

o Des aléas de chantier importants non détectables auparavant rendent également nécessaire
I'adaptation du budget :

o La nécessité de démolir des fondations supplémentaires découvertes lors des fouilles
pendant le chantier

o La pose d'un plancher technique au R+2 suite au constat de non planéité de I'existant (non
visible auparavant car étaient disposés de nombreux meubles au R+2 (bureaux, étagéres...)

o Une réfection de I'étanchéité de la toiture de I'existant plus importante que celle déterminée
en phase études, au vu de I'état de I'étanchéité découverte suite & la démolition de certaines
parties.

+ Enfin, des modifications ont été décidées, pour s'adapter aux évolutions technologiques depuis
I'adjudication des marchés initiaux (contréle d'acces, systéme video...).

Ces différents points appellent une augmentation de I'enveloppe budgétaire de 66 000 € TTC, faisant ainsi
passer le budget a 5 366 000 € TTC (hors révision des prix).



Le Comité Directeur a émis un avis favorable
La Commission des Finances a émis un avis favorable
Je vous prie de bien vouloir adopter la délibération suivante :
Le Conseil Municipal, aprés en avoir délibére,
approuve

le montant prévisionnel de |'opération Guichet Unique a 5 366 000 € TTC (hors matériel actif télécom et
informatique).
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